

		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources	8 mai 23				
								D	L	M	M	J
2		Gantt	2,375 jours	10/05/23 08:00	12/05/23 11:00							
3		CDCU V1	2,125 jours?	10/05/23 08:00	12/05/23 09:00							
4		Doc. Util. V1	3 jours?	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00							
5		CDCU V2	3 jours?	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00							
6		Gantt réalisé V1	3 jours?	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00							
7		Gantt V2	3 jours?	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00							
8		Doc Util V2	9 jours?	16/05/23 08:00	26/05/23 17:00							
9		Gantt V2 Réalisé	9 jours?	16/05/23 08:00	26/05/23 17:00							
10		Chiffrage projet	9 jours?	16/05/23 08:00	26/05/23 17:00							
11		Doc. Tech. V1	4 jours?	12/05/23 08:00	17/05/23 17:00							
12		Cahier Tests V1	4 jours?	12/05/23 08:00	17/05/23 17:00							
13		Jar V1	4 jours?	12/05/23 08:00	17/05/23 17:00							
14		Doc. Tech. V2	8 jours?	17/05/23 08:00	26/05/23 17:00							
15		Cahier Tests V2 et recette...	8 jours?	17/05/23 08:00	26/05/23 17:00							
16		Jar v2	8 jours?	17/05/23 08:00	26/05/23 17:00							
18		Créditer/débitier un compt...	2 jours?	10/05/23 12:00	12/05/23 13:00							
19		Créer un compte	3 jours?	10/05/23 12:00	15/05/23 13:00							
20		Effectuer un virement de c...	2 jours?	10/05/23 12:00	12/05/23 13:00							
21		Clôturer un compte	2 jours?	10/05/23 12:00	12/05/23 13:00							
22		teste beuge	1,25 jours	12/05/23 12:00	15/05/23 15:00							
23		re verification	2 jours?	11/05/23 08:00	12/05/23 17:00							

[illegible]